



CITTA DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE	DIPARTIMENTO III - SETTORE LAVORI PUBBLICI
-----------------------------	--

DETERMINAZIONE

N. 1318	del 13/09/2019
----------------	----------------

Oggetto :	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA LESTRA MATTONI OPERE COMPLEMENTARI. Approvazione quadro economico inerenti i lavori di opere di completamento
------------------	---

IL DIRIGENTE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 163 del 14/04/2006 e s. m. ed i.
Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
Visto il disposto del punto 5.1 del Principio Contabile applicato della Contabilità Finanziaria, come riportato dall'allegato 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Sindaco, prot. n. 41541/D dell'11/08/2017, di conferimento dell'incarico Dirigenziale relativo alla direzione tecnico gestionale dell'intestato Dipartimento;

Premesso che:

-con verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n° 270 del 21/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo di manutenzione e messa in sicurezza di Via Lestra Mattoni prenotata la spesa complessiva di € 107.422,03 al cap. 605 del 2018 ;

-con Determinazione Dirigenziale n° 1947 del 28/12/2018 è stata approvata la determina a contrarre;

-con Determinazione Dirigenziale n° 88 del 05/02/2019 si prende atto della proposta di aggiudicazione dei lavori in favore della Coser Costruzioni e Servizi srl ad un ribasso del 32,17%;

-con determina n. 218 del 04/03/2019, si da atto che alla luce della verifica positiva circa il possesso dei requisiti di legge, l'aggiudicazione acquisiva piena efficacia;

-con determina n. 387 del 03/04/2019 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico dei lavori per un importo di € 59,568,83 per lavori comprensivo degli oneri della sicurezza oltre IVA, a seguito del ribasso del 32,17% nonché approvato lo schema di contratto;

Preso atto che:

-in fase di lavorazione sono emerse problematiche impreviste ed imprevedibili. Le quali hanno richiesto, delle lavorazioni complementari sul progetto originario per le seguenti ragioni:

le opere aggiuntive sono scaturite dalla non esecuzione della fresatura, ed ad un miglioramento nell'esecuzione degli strati di sottofondo, laddove si sono riscontrati tratti più ammalorati rispetto a quanto previsto: in particola-

re, a fronte di una diminuzione degli scavi previsti, le lavorazioni e le quantità ulteriori sono destinate ad una corretta realizzazione del cassonetto laterale in misto granulare a protezione della sede stradale

Considerato che, Ing. Giovanni Costantini, in qualità di D.L. per i lavori in oggetto, vista la necessità, ha trasmesso la relazione suppletiva opere complementari in atti prot. 45891 ;

Considerato

Che è stato accertato dal Responsabile del Settore dopo apposita e approfondita istruttoria e motivato esame delle circostanze specifiche, la necessità di procedere al completamento opere attraverso l'esecuzione di opere non previste nelle fasi precedenti.

Visto

- il quadro economico di raffronto in merito alle opere di completamento necessarie di importo pari ad € 15.522,04 ribassato del 32,17% risulta l'importo di € 10,528,60 oltre IVA 22%;

DETERMINA

- 1) di affidare gli ulteriori lavori complementari alla ditta COSER SRL per l'importo di € 12.844,89 IVA compresa;
- 2) di dare atto che la somma complessiva di € 12.844,89 IVA inclusa per lavori complementari risulta impegnata al n. 234/3 nel modo seguente:

CAP.	ESIG	DITTA	SEDE	P.I.	CIG	IMPORTO
605	2019	COSER SRL	Viale Bonomi 10 Cassino (FR)	0279337060 8		12.844,89

3) di dare atto che l'importo dei lavori di completamento ammonta, ad € 10,528,60 oltre IVA 22% come da QTE ;

4) di approvare il quadro economico inerente i lavori di completamento di messa in sicurezza di Via Lestra Mattoni;

5) di precisare, che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs n. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge n. 241/90, è il geom. Claudio Zaina;

6) di dare atto che il presente provvedimento:

- viene trasmesso al Dirigente del Servizio Finanziario;
- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va annotato nel Registro delle Determinazioni, conservato presso il Dipartimento Affari Generali - Segreteria Generale;
- va pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Dirigente (*)

Corrado Costantino

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)

dott. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

